
Nr. Vorgangsname Kontaktperson Dauer Anfang Ende

1 Gesamtbauzeit 148 Tage Mi 25.03.09 Mo 26.10.09

2 Ausführungsphase Rohbau 66 Tage Mi 25.03.09 Do 02.07.09

3 Kranmontage Ökohaus Ibach 1 Tag Mi 25.03.09 Mi 25.03.09

4 Erdarbeiten, Erstellung
Bodenplatte/Keller

Kellerbau 18 Tage Do 26.03.09 Mi 22.04.09

5 Montage Dübelholzdecke
über KG

Ökohaus Ibach 1 Tag Do 23.04.09 Do 23.04.09

6 Montage Holzhaus Ökohaus Ibach 11 Tage Do 23.04.09 Fr 08.05.09

7 Gerüst auf/abbau Gerüstbauer 30 Tage Mo 27.04.09 Mi 10.06.09

8 Kabelverlegung auf
Dachschalung

Elektriker 1 Tag Mi 29.04.09 Mi 29.04.09

9 Montage Fenster/Haustür Ökohaus Ibach 2 Tage Do 30.04.09 Mo 04.05.09

10 Richtfest ?? 1 Tag Di 05.05.09 Di 05.05.09

11 Einbau Kamin Ökohaus Ibach 1 Tag Do 30.04.09 Mo 04.05.09

12 Blechnerarbeiten Blechner 2 Tage Di 05.05.09 Mi 06.05.09

13 Ziegeldeckung Ökohaus Ibach 2 Tage Do 07.05.09 Fr 08.05.09

14 Aussenschalung Holz Ökohaus Ibach 12 Tage Mo 11.05.09 Mi 27.05.09

15 Montage Rollläden / Jalousien Ökohaus Ibach 2 Tage Do 28.05.09 Fr 29.05.09

16 Restarbeiten Keller:
Dämmung/Durchbrüche

Kellerbau 5 Tage Fr 12.06.09 Do 18.06.09

17 Sockelputzarbeiten Gipser 10 Tage Fr 19.06.09 Do 02.07.09

18 Ausführungsphase
Innenausbau

118 Tage Mo 11.05.09 Mo 26.10.09

19 1. Lage Gipskarton
Innenwände

Eigenleistung 9 Tage Mo 11.05.09 Fr 22.05.09

20 Montage Ofen Heizungs-/
Sanitärbauer

9 Tage Mo 11.05.09 Fr 22.05.09

21 Rohinstallation Elektro -
Innenwände und
Außenwände

Elektriker 10 Tage Fr 15.05.09 Fr 29.05.09

22 Rohinstallation Heizung /
Sanitär

Elektriker 10 Tage Fr 15.05.09 Fr 29.05.09

23 Beplankung Innen- und
Aussenwände, Gipskarton

Eigenleistung 13 Tage Di 02.06.09 Fr 19.06.09

24 Rohinstallation
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

14 Tage Di 16.06.09 Fr 03.07.09

25 Durchbrüche schließen
(dämmen, ausbetonieren)

Eigenleistung 1 Tag Fr 03.07.09 Fr 03.07.09

26 Estrichverlegung Estrichleger 5 Tage Mo 06.07.09 Fr 10.07.09

27 Trocknungsphase Estrich (ca.
6 Wochen)

30 Tage Mo 13.07.09 Fr 21.08.09

28 Handwerkerferien 10 Tage Mo 03.08.09 Fr 14.08.09

29 Inbetriebnahme Heizung Heizungs-/
Sanitärbauer

1 Tag Fr 17.07.09 Fr 17.07.09

30 Spachtelung
Gipskartonwände

Gipser/Maler 5 Tage Mo 20.07.09 Fr 24.07.09

31 Oberputz auf GK Gipser/Maler 5 Tage Mo 27.07.09 Fr 31.07.09

32 Fliesenarbeiten Wände Fliesenleger 5 Tage Mo 17.08.09 Fr 21.08.09

33 Fliesenarbeiten Böden Fliesenleger 5 Tage Mo 17.08.09 Fr 21.08.09

34 Verlegung Unterbau
Dielenboden

Eigenleistung 10 Tage Mo 24.08.09 Fr 04.09.09

35 Verlegung Dielenboden Eigenleistung 5 Tage Mo 07.09.09 Fr 11.09.09

36 Schleif- und Oberflächen-
arbeiten Holzböden

Eigenleistung 5 Tage Mo 14.09.09 Fr 18.09.09

37 Fertigmontage Haustür Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 14.09.09 Fr 18.09.09

38 Einbau Treppe, Türen,
Innengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 21.09.09 Fr 25.09.09

39 Fertigmontage Elektro Elektriker 5 Tage Mo 28.09.09 Fr 02.10.09

40 Fertigmontage
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

5 Tage Mo 28.09.09 Fr 02.10.09

41 Montage Balko/Holzdeck und
Aussengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 14.09.09 Fr 18.09.09

42 Einbau Küche und
Einbaumöbel

5 Tage Mo 05.10.09 Fr 09.10.09

43 Reserve 10 Tage Mo 12.10.09 Fr 23.10.09

44 Fertigstellung 1 Tag Mo 26.10.09 Mo 26.10.09

25.03. 26.10.
Gesamtbauzeit

25.03. 02.07.
Ausführungsphase Rohbau

25.03. 25.03.
Kranmontage

26.03. 22.04.
Erdarbeiten, Erstellung Bodenplatte/Keller

23.04. 23.04.
Montage Dübelholzdecke über KG

23.04. 08.05.
Montage Holzhaus

27.04. 10.06.
Gerüst auf/abbau

29.04. 29.04.
Kabelverlegung auf Dachschalung

30.04. 04.05.
Montage Fenster/Haustür

05.05. 05.05.
Richtfest ??

30.04. 04.05.
Einbau Kamin

05.05. 06.05.
Blechnerarbeiten

07.05. 08.05.
Ziegeldeckung

11.05. 27.05.
Aussenschalung Holz

28.05. 29.05.
Montage Rollläden / Jalousien

12.06. 18.06.
Restarbeiten Keller: Dämmung/Durchbrüche

19.06. 02.07.
Sockelputzarbeiten

11.05. 26.10.
Ausführungsphase Innenausbau

11.05. 22.05.
1. Lage Gipskarton Innenwände

11.05. 22.05.
Montage Ofen

15.05. 29.05.
Rohinstallation Elektro - Innenwände und Außenwände

15.05. 29.05.
Rohinstallation Heizung / Sanitär

02.06. 19.06.
Beplankung Innen- und Aussenwände, Gipskarton

16.06. 03.07.
Rohinstallation Heizung/Sanitär

03.07. 03.07.
Durchbrüche schließen (dämmen, ausbetonieren)

06.07. 10.07.
Estrichverlegung

13.07. 21.08.
Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen)

03.08. 14.08.
Handwerkerferien

17.07. 17.07.
Inbetriebnahme Heizung

20.07. 24.07.
Spachtelung Gipskartonwände

27.07. 31.07.
Oberputz auf GK

17.08. 21.08.
Fliesenarbeiten Wände

17.08. 21.08.
Fliesenarbeiten Böden

24.08. 04.09.
Verlegung Unterbau Dielenboden

07.09. 11.09.
Verlegung Dielenboden

14.09. 18.09.
Schleif- und Oberflächen- arbeiten Holzböden

14.09. 18.09.
Fertigmontage Haustür

21.09. 25.09.
Einbau Treppe, Türen, Innengeländer

28.09. 02.10.
Fertigmontage Elektro

28.09. 02.10.
Fertigmontage Heizung/Sanitär

14.09. 18.09.
Montage Balko/Holzdeck und Aussengeländer

05.10. 09.10.
Einbau Küche und Einbaumöbel

12.10. 23.10.
Reserve

26.10. 26.10.
Fertigstellung
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