
Nr. Vorgangsname Kontaktperson Dauer Anfang Ende

1 Gesamtbauzeit 134 Tage? Fr 05.11.10 Fr 13.05.11

2 Ausführungsphase Rohbau 62 Tage? Fr 05.11.10 Mo 31.01.11

3 Erdarbeiten, Erstellung
Bodenplatte/Keller

Kellerbau 15 Tage Fr 05.11.10 Do 25.11.10

4 Kranmontage Ökohaus Ibach 1 Tag? Fr 26.11.10 Fr 26.11.10

5 Montage Holzhaus Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 29.11.10 Fr 03.12.10

6 Gerüst auf/abbau Gerüstbauer 30 Tage Mo 29.11.10 Mo 24.01.11

7 Kabelverlegung auf
Dachschalung

Elektriker 1 Tag Do 02.12.10 Do 02.12.10

8 Montage Fenster/Bautür Ökohaus Ibach 3 Tage Mo 06.12.10 Mi 08.12.10

9 Richtfest ?? 1 Tag? Do 16.12.10 Do 16.12.10

10 Blechnerarbeiten Blechner 2 Tage Fr 03.12.10 Mo 06.12.10

11 Ziegeldeckung Ökohaus Ibach 2 Tage Di 07.12.10 Mi 08.12.10

12 Abdichtungsarbeiten Blechner 5 Tage Mo 13.12.10 Fr 17.12.10

13 Aussenschalung Holz Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 13.12.10 Fr 17.12.10

14 Montage Rollläden /
Jalousien

Eigenleistung 2 Tage Mo 20.12.10 Di 21.12.10

15 Aussenputzarbeiten
(witterungsabhängig!)

Gipser 10 Tage Mo 10.01.11 Fr 21.01.11

16 Restarbeiten Keller:
Dämmung/Durchbrüche

Kellerbau 5 Tage Di 25.01.11 Mo 31.01.11

17 Ausführungsphase
Innenausbau

106 Tage? Mi 15.12.10 Fr 13.05.11

18 1. Lage Gipskarton
Innenwände

Ökohaus Ibach 1 Tag Mi 15.12.10 Mi 15.12.10

19 Dämmung Installationsebene Ökohaus Ibach 2 Tage Do 16.12.10 Fr 17.12.10

20 Rohinstallation Elektro -
Innenwände u Aussenwände

Elektriker 3 Tage Mo 20.12.10 Mi 22.12.10

21 evtl. Rohinstallation Heizung
/ Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

3 Tage Mo 20.12.10 Mi 22.12.10

22 Elektromontage
Installationsebene

Elektriker 3 Tage Mo 20.12.10 Mi 22.12.10

23 Weihnachten 11 Tage Fr 24.12.10 Fr 07.01.11

24 Beplankung Innen- und
Aussenwände, Gipskarton

Ökohaus Ibach 10 Tage Mo 10.01.11 Fr 21.01.11

25 Rohinstallation
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

10 Tage Mo 17.01.11 Fr 28.01.11

26 Durchbrüche schließen
(dämmen, ausbetonieren)

Eigenleistung 1 Tag Fr 28.01.11 Fr 28.01.11

27 Verlegung Dämmung Estrichleger 1 Tag Mo 31.01.11 Mo 31.01.11

28 Verlegung Fußbodenheizung Heizungs-/
Sanitärbauer

2 Tage Di 01.02.11 Mi 02.02.11

29 Estrichverlegung Estrichleger 2 Tage Do 03.02.11 Fr 04.02.11

30 Trocknungsphase Estrich
(ca. 6 Wochen)

32 Tage Do 03.02.11 Fr 18.03.11

31 Inbetriebnahme Heizung Heizungs-/
Sanitärbauer

1 Tag Fr 11.02.11 Fr 11.02.11

32 Spachtelung
Gipskartonwände

Gipser/Maler 7 Tage Mo 21.02.11 Di 01.03.11

33 Maler- Tapezierarbeiten /
Oberputz aug GK

Gipser/Maler 8 Tage Mi 02.03.11 Fr 11.03.11

34 Fliesenarbeiten Wände Fliesenleger 5 Tage Mo 14.03.11 Fr 18.03.11

35 Fliesenarbeiten Böden Fliesenleger 5 Tage Mo 21.03.11 Fr 25.03.11

36 Verlegung Parkett Ökohaus Ibach 10 Tage Mo 28.03.11 Fr 08.04.11

37 Montage Balko/Holzdeck
und Aussengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 11.04.11 Fr 15.04.11

38 Einbau Treppe, Türen,
Innengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 11.04.11 Fr 15.04.11

39 Fertigmontage Haustür Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 11.04.11 Fr 15.04.11

40 Einbau Küche und
Einbaumöbel

4 Tage Mo 18.04.11 Do 21.04.11

41 Fertigmontage Elektro Elektriker 4 Tage Di 26.04.11 Fr 29.04.11

42 Fertigmontage
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

4 Tage Di 26.04.11 Fr 29.04.11

43 Reserve 9 Tage Mo 02.05.11 Do 12.05.11

44 Fertigstellung 1 Tag? Fr 13.05.11 Fr 13.05.11

5.11. 13.
Gesamtbauzeit

5.11. 31.01.
Ausführungsphase Rohbau

05.11. 25.11.
Erdarbeiten, Erstellung Bodenplatte/Keller

26.11. 26.11.
Kranmontage

29.11. 03.12.
Montage Holzhaus

29.11. 24.01.
Gerüst auf/abbau

02.12. 02.12.
Kabelverlegung auf Dachschalung

06.12. 08.12.
Montage Fenster/Bautür

16.12. 16.12.
Richtfest ??

03.12. 06.12.
Blechnerarbeiten

07.12. 08.12.
Ziegeldeckung

13.12. 17.12.
Abdichtungsarbeiten

13.12. 17.12.
Aussenschalung Holz

20.12. 21.12.
Montage Rollläden / Jalousien

10.01. 21.01.
Aussenputzarbeiten (witterungsabhängig!)

25.01. 31.01.
Restarbeiten Keller: Dämmung/Durchbrüche

15.12. 13.
Ausführungsphase Innenausbau

15.12. 15.12.
1. Lage Gipskarton Innenwände

16.12. 17.12.
Dämmung Installationsebene 

20.12. 22.12.
Rohinstallation Elektro - Innenwände u Aussenwände

20.12. 22.12.
evtl. Rohinstallation Heizung / Sanitär

20.12. 22.12.
Elektromontage Installationsebene

24.12. 07.01.
Weihnachten

10.01. 21.01.
Beplankung Innen- und Aussenwände, Gipskarton

17.01. 28.01.
Rohinstallation Heizung/Sanitär

28.01. 28.01.
Durchbrüche schließen (dämmen, ausbetonieren)

31.01. 31.01.
Verlegung Dämmung 

01.02. 02.02.
Verlegung Fußbodenheizung

03.02. 04.02.
Estrichverlegung

03.02. 18.03.
Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen)

11.02. 11.02.
Inbetriebnahme Heizung

21.02. 01.03.
Spachtelung Gipskartonwände

02.03. 11.03.
Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz aug GK

14.03. 18.03.
Fliesenarbeiten Wände

21.03. 25.03.
Fliesenarbeiten Böden

28.03. 08.04.
Verlegung Parkett

11.04. 15.04.
Montage Balko/Holzdeck und Aussengeländer

11.04. 15.04.
Einbau Treppe, Türen, Innengeländer

11.04. 15.04.
Fertigmontage Haustür

18.04. 21.04.
Einbau Küche und Einbaumöbel

26.04. 29.04.
Fertigmontage Elektro

26.04. 29.04.
Fertigmontage Heizung/Sanitär

02.05. 12.05.
Reserve

13.05. 13.0
Fertigstellung
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Alle Angaben sind ca. Werte
Änderungen vorbehalten

M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M
01. Nov '10 08. Nov '10 15. Nov '10 22. Nov '10 29. Nov '10 06. Dez '10 13. Dez '10 20. Dez '10 27. Dez '10 03. Jan '11 10. Jan '11 17. Jan '11 24. Jan '11 31. Jan '11 07. Feb '11 14. Feb '11 21. Feb '11 28. Feb '11 07. Mrz '11 14. Mrz '11 21. Mrz '11 28. Mrz '11 04. Apr '11 11. Apr '11 18. Apr '11 25. Apr '11 02. Mai '11 09. Mai '11 1

Vorgang Unterbrechung In Arbeit Meilenstein Sammelvorgang Projektsammelvorgang Externe Vorgänge Externer Meilenstein Stichtag

Seite 1

Projekt: 20101209 Weinmann.mp
Datum: Do 09.12.10


