
Nr. Vorgangsname Kontaktperson Dauer Anfang Ende

1 Gesamtbauzeit 121 Tage Mo 23.03.09 Mo 07.09.09

2 Ausführungsphase Rohbau 62 Tage Mo 23.03.09 Di 16.06.09

3 Erdarbeiten, Erstellung Keller Kellerbau 29 Tage Mo 23.03.09 Do 30.04.09

4 Kranmontage Ökohaus Ibach 1 Tag Do 30.04.09 Do 30.04.09

5 Montage Holzhaus Weisser 10 Tage Mo 04.05.09 Fr 15.05.09

6 Gerüst auf/abbau Gerüstbauer 30 Tage Mi 06.05.09 Di 16.06.09

7 Kabelverlegung auf
Dachschalung

Elektroinstallateur 1 Tag Do 07.05.09 Do 07.05.09

8 Montage Fenster/Bautür Ökohaus Ibach 2 Tage Mo 11.05.09 Di 12.05.09

9 Richtfest ?? 1 Tag Do 14.05.09 Do 14.05.09

10 Blechnerarbeiten Blechner 2 Tage Do 14.05.09 Fr 15.05.09

11 Ziegeldeckung Ökohaus Ibach 2 Tage Mo 18.05.09 Di 19.05.09

12 Aussenschalung Holz Weisser 10 Tage Mo 18.05.09 Fr 29.05.09

13 Aussenputzarbeiten Gipser 13 Tage Mi 27.05.09 Fr 12.06.09

14 Montage Rollläden /
Jalousien

Ökohaus Ibach 2 Tage Mo 15.06.09 Di 16.06.09

15 Ausführungsphase
Innenausbau

86 Tage Mo 11.05.09 Mo 07.09.09

16 Montage Absperrbahn
Betonplatte KG

Heizungs- und
Sanitärinstallateur

1 Tag Mo 11.05.09 Mo 11.05.09

17 Dämmung Außenwände Ökohaus Ibach 3 Tage Di 12.05.09 Do 14.05.09

18 Rohinstallation Elektro -
Innen und
Aussenwändewände

Elektroinstallateur 5 Tage Mo 18.05.09 Fr 22.05.09

19 Rohinstallation Lüftung Heizungs- und
Sanitärinstallateur

5 Tage Mo 18.05.09 Fr 22.05.09

20 Dämmung Installationsebene Weisser 2 Tage Do 21.05.09 Fr 22.05.09

21 Beplankung Innen- und
Aussenwände, Gipskarton

Weisser 10 Tage Mo 25.05.09 Fr 05.06.09

22 Montage Ofen Ofenbauer 10 Tage Mo 25.05.09 Fr 05.06.09

23 Rohinstallation
Heizung/Sanitär

Heizungs- und
Sanitärinstallateur

10 Tage Mo 01.06.09 Fr 12.06.09

24 Durchbrüche schließen
(dämmen, ausbetonieren)

Weisser 1 Tag Fr 12.06.09 Fr 12.06.09

25 Einbau Khönkeschüttung im
DG

Estrichleger 1 Tag Mo 15.06.09 Mo 15.06.09

26 Trocknung Khönkeschüttung 5 Tage Mo 15.06.09 Fr 19.06.09

27 Montage Dämmung unter
FBH

Estrichleger 1 Tag Mo 22.06.09 Mo 22.06.09

28 Fußbodenheizung Heizungs- und
Sanitärinstallateur

2 Tage Di 23.06.09 Mi 24.06.09

29 Estrichverlegung Estrichleger 2 Tage Do 25.06.09 Fr 26.06.09

30 Trocknungsphase Estrich
(ca. 5 Wochen mit

25 Tage Mo 29.06.09 Fr 31.07.09

31 Inbetriebnahme Heizung Heizungs- und
Sanitärinstallateur

1 Tag Fr 03.07.09 Fr 03.07.09

32 Spachtelung
Gipskartonwände

Gipser/Maler 5 Tage Mo 13.07.09 Fr 17.07.09

33 Maler- Tapezierarbeiten /
Oberputz aug GK

Gipser/Maler 5 Tage Mo 20.07.09 Fr 24.07.09

34 Fliesenarbeiten Wände Fliesenleger 5 Tage Mo 27.07.09 Fr 31.07.09

35 Fliesenarbeiten Böden Fliesenleger 5 Tage Mo 03.08.09 Fr 07.08.09

36 Verlegung Dielenboden Weisser 10 Tage Mo 03.08.09 Fr 14.08.09

37 Einbau Treppe, Türen,
Innengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 10.08.09 Fr 14.08.09

38 Fertigmontage Haustür Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 17.08.09 Fr 21.08.09

39 Montage Belag Holzdeck Weisser 5 Tage Mo 17.08.09 Fr 21.08.09

40 Fertigmontage Elektro Elektroinstallateur 5 Tage Mo 17.08.09 Fr 21.08.09

41 Fertigmontage
Heizung/Sanitär

Heizungs- und
Sanitärinstallateur

5 Tage Mo 17.08.09 Fr 21.08.09

42 Einbau Küche und
Einbaumöbel

Küchenbauer 5 Tage Mo 24.08.09 Fr 28.08.09

43 Reserve 5 Tage Mo 31.08.09 Fr 04.09.09

44 Fertigstellung 1 Tag Mo 07.09.09 Mo 07.09.09

23.03. 07.09.

Gesamtbauzeit

23.03. 16.06.

Ausführungsphase Rohbau

23.03. 30.04.

Erdarbeiten, Erstellung Keller

30.04. 30.04.

Kranmontage

04.05. 15.05.

Montage Holzhaus

06.05. 16.06.

Gerüst auf/abbau

07.05. 07.05.

Kabelverlegung auf Dachschalung

11.05. 12.05.

Montage Fenster/Bautür

14.05. 14.05.

Richtfest ??

14.05. 15.05.

Blechnerarbeiten

18.05. 19.05.

Ziegeldeckung

18.05. 29.05.

Aussenschalung Holz

27.05. 12.06.

Aussenputzarbeiten

15.06. 16.06.

Montage Rollläden / Jalousien

11.05. 07.09.

Ausführungsphase Innenausbau

11.05. 11.05.

Montage Absperrbahn Betonplatte KG

12.05. 14.05.

Dämmung Außenwände

18.05. 22.05.
Rohinstallation Elektro - Innen und  Aussenwändewände

18.05. 22.05.

Rohinstallation Lüftung

21.05. 22.05.

Dämmung Installationsebene

25.05. 05.06.

Beplankung Innen- und Aussenwände, Gipskarton

25.05. 05.06.

Montage Ofen

01.06. 12.06.

Rohinstallation Heizung/Sanitär

12.06. 12.06.

Durchbrüche schließen (dämmen, ausbetonieren)

15.06. 15.06.

Einbau Khönkeschüttung im DG

15.06. 19.06.

Trocknung Khönkeschüttung

22.06. 22.06.

Montage Dämmung unter FBH

23.06. 24.06.

Fußbodenheizung

25.06. 26.06.

Estrichverlegung

29.06. 31.07.

Trocknungsphase Estrich (ca. 5 Wochen mit Bautrockner)

03.07. 03.07.

Inbetriebnahme Heizung

13.07. 17.07.

Spachtelung Gipskartonwände

20.07. 24.07.

Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz aug GK

27.07. 31.07.

Fliesenarbeiten Wände

03.08. 07.08.

Fliesenarbeiten Böden

03.08. 14.08.

Verlegung Dielenboden

10.08. 14.08.

Einbau Treppe, Türen, Innengeländer

17.08. 21.08.

Fertigmontage Haustür

17.08. 21.08.

Montage Belag Holzdeck 

17.08. 21.08.

Fertigmontage Elektro

17.08. 21.08.
Fertigmontage Heizung/Sanitär

24.08. 28.08.

Einbau Küche und Einbaumöbel

31.08. 04.09.

Reserve

07.09. 07.09.
Fertigstellung
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