
Nr. Vorgangsname Kontaktperson Dauer Anfang Ende

1 Gesamtbauzeit 442 Tage? Mon
14.08.06

Die 22.04.08

2 Ausführungsphase Rohbau 367 Tage? Mon
14.08.06

Die 08.01.08

3 Erdarbeiten, Erstellung
Bodenplatte/Keller

Kellerbau 24 Tage Mon 08.10.07 Don 08.11.07

4 Kranmontage Ökohaus Ibach 1 Tag? Fre 09.11.07 Fre 09.11.07

5 Montage Holzhaus Ökohaus Ibach 10 Tage Mon 12.11.07 Fre 23.11.07

6 Gerüst auf/abbau Gerüstbauer 30 Tage Mit 14.11.07 Die 25.12.07

7 Kabelverlegung auf
Dachschalung

Elektriker 1 Tag Mon 19.11.07 Mon 19.11.07

8 Montage Fenster/Bautür Ökohaus Ibach 2 Tage Die 20.11.07 Mit 21.11.07

9 Richtfest ?? 1 Tag? Don 22.11.07 Don 22.11.07

10 Einbau Kamin Ökohaus Ibach 1 Tag Die 13.11.07 Mit 14.11.07

11 Blechnerarbeiten Blechner 4 Tage Die 20.11.07 Fre 23.11.07

12 Ziegeldeckung Ökohaus Ibach 2 Tage Mon 26.11.07 Die 27.11.07

13 Aussenschalung Holz Ökohaus Ibach 10 Tage Mon 26.11.07 Fre 07.12.07

14 Aussenputzarbeiten Gipser 20 Tage Mon 26.11.07 Fre 21.12.07

15 Weihnachtsferien alle 11 Tage Mon 24.12.07 Mon 07.01.08

16 Montage Rollläden / Jalousien Ökohaus Ibach 1 Tag? Die 08.01.08 Die 08.01.08

17 Restarbeiten Keller:
Dämmung/Durchbrüche

Kellerbau 5 Tage Mon 14.08.06 Fre 18.08.06

18 Ausführungsphase
Innenausbau

107 Tage? Mon
26.11.07

Die 22.04.08

19 1. Lage Gipskarton
Innenwände

Ökohaus Ibach 1 Tag Mon 26.11.07 Mon 26.11.07

20 Rohinstallation Elektro -
Innenwände

Elektriker 5 Tage Die 27.11.07 Mon 03.12.07

21 evtl. Rohinstallation Heizung /
Sanitär

Heizungsinst. 5 Tage Die 27.11.07 Mon 03.12.07

22 Zellulosedämmung Innen-
/Aussenwände

Ökohaus Ibach 2 Tage Die 04.12.07 Mit 05.12.07

23 Trocknungsphase
Wanddämmung

14 Tage Die 04.12.07 Fre 21.12.07

24 Weihnachtsferien alle 11 Tage Mon 24.12.07 Mon 07.01.08

25 Montage Dampfbremse Ökohaus Ibach 4 Tage Die 08.01.08 Fre 11.01.08

26 Montage Installationsebene
(Lattung)

Ökohaus Ibach 4 Tage Mon 14.01.08 Don 17.01.08

27 Elektromontage
Installationsebene

Elektriker 5 Tage Fre 18.01.08 Don 24.01.08

28 Beplankung Innen- und
Aussenwände, Gipskarton

Ökohaus Ibach 9 Tage Fre 25.01.08 Mit 06.02.08

29 Rohinstallation
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

5 Tage Don 07.02.08 Mit 13.02.08

30 Durchbrüche schließen
(dämmen, ausbetonieren)

Eigenleistung 1 Tag? Mit 20.02.08 Mit 20.02.08

31 Spachtelung
Gipskartonwände

Gipser/Maler 5 Tage Mit 13.02.08 Die 19.02.08

32 Maler- Tapezierarbeiten /
Oberputz aug GK

Gipser/Maler 5 Tage Mit 20.02.08 Die 26.02.08

33 Verlegung Unterbau Litotherm Eigenleistung 10 Tage Mit 27.02.08 Die 11.03.08

34 Fliesenarbeiten Wände Fliesenleger 5 Tage Mit 12.03.08 Die 18.03.08

35 Verlegung Dielenboden Eigenleistung 5 Tage Die 11.03.08 Mon 17.03.08

36 evtl. Schleif- und Oberflächen-
arbeiten Holzböden

Eigenleistung 5 Tage Die 18.03.08 Mon 24.03.08

37 Fliesenarbeiten Böden Fliesenleger 5 Tage Die 11.03.08 Mon 17.03.08

38 Fertigmontage Elektro Elektriker 5 Tage Die 18.03.08 Mon 24.03.08

39 Fertigmontage
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

5 Tage Die 18.03.08 Mon 24.03.08

40 Einbau Treppe, Türen,
Innengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Die 25.03.08 Mon 31.03.08

41 Fertigmontage Haustür Ökohaus Ibach 5 Tage Die 25.03.08 Mon 31.03.08

42 MontageTerasse;
Aussengeländer

Eigenleistung 5 Tage Die 25.03.08 Mon 31.03.08

43 Einbau Küche und
Einbaumöbel

5 Tage Die 01.04.08 Mon 07.04.08

44 Reserve 10 Tage Die 08.04.08 Mon 21.04.08

45 Fertigstellung 1 Tag? Die 22.04.08 Die 22.04.08

22.04.
Gesamtbauzeit

08.01.
Ausführungsphase Rohbau

08.11.
llung Bodenplatte/Keller

09.11. 09.11.
Kranmontage

12.11. 23.11.
Montage Holzhaus

14.11. 25.12.
Gerüst auf/abbau

19.11. 19.11.
Kabelverlegung auf Dachschalung

20.11. 21.11.
Montage Fenster/Bautür

22.11. 22.11.
Richtfest ??

13.11. 14.11.
Einbau Kamin

20.11. 23.11.
Blechnerarbeiten

26.11. 27.11.
Ziegeldeckung

26.11. 07.12.
Aussenschalung Holz

26.11. 21.12.
Aussenputzarbeiten

24.12. 07.01.
Weihnachtsferien

08.01. 08.01.
Montage Rollläden / Jalousien

26.11. 22.04.
Ausführungsphase Innenausbau

26.11. 26.11.
1. Lage Gipskarton Innenwände

27.11. 03.12.
Rohinstallation Elektro - Innenwände

27.11. 03.12.
evtl. Rohinstallation Heizung / Sanitär

04.12. 05.12.
Zellulosedämmung Innen- /Aussenwände

04.12. 21.12.
Trocknungsphase Wanddämmung

24.12. 07.01.
Weihnachtsferien

08.01. 11.01.
Montage Dampfbremse

14.01. 17.01.
Montage Installationsebene (Lattung)

18.01. 24.01.
Elektromontage Installationsebene

25.01. 06.02.
Beplankung Innen- und Aussenwände, Gipskarton

07.02. 13.02.
Rohinstallation Heizung/Sanitär

20.02. 20.02.
Durchbrüche  schließen (dämmen, ausbetonieren)

13.02. 19.02.
Spachtelung Gipskartonwände

20.02. 26.02.
Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz aug GK

27.02. 11.03.
Verlegung Unterbau Litotherm

12.03. 18.03.
Fliesenarbeiten Wände

11.03. 17.03.
Verlegung Dielenbode n

18.03. 24.03.
evtl. Schleif- und Oberflächen- arbeiten Holzböden

11.03. 17.03.
Fliesenarbeiten Böden

18.03. 24.03.
Fertigmontage Elektro

18.03. 24.03.
Fertigmontage Heizung/Sanitär

25.03. 31.03.
Einbau Treppe, Türen, Innengeländer

25.03. 31.03.
Fertigmontage Haustür

25.03. 31.03.
MontageTerasse; Aussengeländer

01.04. 07.04.
Einbau Küche und Einbaumöbel

08.04. 21.04.
Reserve

22.04. 22.04.
Fertigstellung
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