
Nr. Vorgangsname Kontaktperson Dauer Anfang

1 GesamtbauzeitGesamtbauzeitGesamtbauzeitGesamtbauzeit 161161161161
Tage?Tage?Tage?Tage?

MoMoMoMo
13.08.0713.08.0713.08.0713.08.07

2 Ausführungsphase RohbauAusführungsphase RohbauAusführungsphase RohbauAusführungsphase Rohbau 72 Tage?72 Tage?72 Tage?72 Tage? MoMoMoMo
13.08.0713.08.0713.08.0713.08.07

3 Erdarbeiten, Erstellung
Bodenplatte/Keller

Kellerbau 24 Tage Mo
13.08.07

4 Kranmontage Ökohaus Ibach 1 Tag Fr 14.09.07

5 Montage Holzhaus Ökohaus Ibach 12 Tage Mi
19.09.07

6 Gerüst auf/abbau Gerüstbauer 30 Tage Fr 21.09.07

7 Kabelverlegung auf
Dachschalung

Elektriker 1 Tag Fr 28.09.07

8 Montage Fenster/Haustür Ökohaus Ibach 3 Tage Mi
26.09.07

9 Richtfest ?? 1 Tag? Mo
01.10.07

10 Einbau Kamin Ökohaus Ibach 1 Tag? Di 25.09.07

11 Blechnerarbeiten Blechner 2 Tage Do
27.09.07

12 Ziegeldeckung Ökohaus Ibach 3 Tage Mo
01.10.07

13 Aussenschalung Holz Ökohaus Ibach 13 Tage Fr 05.10.07

14 Montage Rollläden / Jalousien Ökohaus Ibach 1 Tag? Mi
24.10.07

15 Restarbeiten Keller:
Dämmung/Durchbrüche

Kellerbau 5 Tage Fr 02.11.07

16 Aussenputzarbeiten Gipser 13 Tage Fr 02.11.07

17 Ausführungsphase InnenausbauAusführungsphase InnenausbauAusführungsphase InnenausbauAusführungsphase Innenausbau 122122122122
Tage?Tage?Tage?Tage?

FrFrFrFr
05.10.0705.10.0705.10.0705.10.07

18 Montage Dampfbremse /
Lattung Dach

Ökohaus Ibach 3 Tage Fr 05.10.07

19 Rohinstallation Elektro -
Innenwände

Elektriker 8 Tage Mi
10.10.07

20 evtl. Rohinstallation Heizung /
Sanitär

Elektriker 8 Tage Mi
10.10.07

21 Zellulosedämmung Innen-
/Aussenwände / Dämmung
Dach

Ökohaus Ibach 3 Tage Mo
22.10.07

22 Trocknungsphase
Wanddämmung

10 Tage Mo
22.10.07

23 Montage Dampfbremse Ökohaus Ibach 2 Tage Mo
05.11.07

24 Montage Installationsebene
(Lattung)

Ökohaus Ibach 1 Tag Mi
07.11.07

25 Elektromontage
Installationsebene

Elektriker 2 Tage Do
08.11.07

26 Dämmung Installationsebene Ökohaus Ibach 3 Tage Mo
12.11.07

27 Beplankung Innen- und
Aussenwände, Gipskarton

Ökohaus Ibach 7 Tage Do
15.11.07

28 Rohinstallation Heizung/Sanitär Heizungs-/
Sanitärbauer

10 Tage Mo
26.11.07

29 Durchbrüche schließen
(dämmen, ausbetonieren)

Eigenleistung 1 Tag Fr 07.12.07

30 Schüttung Estrichleger 1 Tag Mo
10.12.07

31 Trocknung Schüttung 4 Tage Di 11.12.07

32 Dämmung Fußboden 2 Tage Mo
17.12.07

33 Verlegung Fußbodenheizung Heizungs-
Sanitärbauer

2 Tage Mi
19.12.07

34 Estrichverlegung Estrichleger 1 Tag Fr 21.12.07

35 Trocknungsphase Estrich (ca.
6 Wochen)

30 Tage Mo
24.12.07

36 Inbetriebnahme Heizung Heizungs-
Sanitärbauer

1 Tag Mo
31.12.07

37 Spachtelung Gipskartonwände Gipser/Maler 7 Tage Mo
07.01.08

38 Maler- Tapezierarbeiten /
Oberputz aug GK

Gipser/Maler 8 Tage Mi
16.01.08

39 Fliesenarbeiten Wände Fliesenleger 5 Tage Mo
28.01.08

40 Unterbau Dielenboden Ökohaus Ibach 5 Tage Mo
04.02.08

41 Dielenboden Ökohaus Ibach 5 Tage Mo
11.02.08

42 Fliesenarbeiten Böden Fliesenleger 5 Tage Mo
04.02.08

43 Fertigmontage Elektro Elektriker 5 Tage Mo
18.02.08

44 Fertigmontage Heizung/Sanitär Heizungs-/
Sanitärbauer

5 Tage Mo
18.02.08

45 Einbau Treppe, Türen,
Innengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo
25.02.08

46 Fertigmontage Haustür Ökohaus Ibach 5 Tage Mo
25.02.08

47 Montage Balko/Holzdeck und
Aussengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo
25.02.08

48 Einbau Küche und Einbaumöbel 5 Tage Mo
03.03.08

49 Reserve 10 Tage Mo
10.03.08

50 Fertigstellung 1 Tag? Mo
24.03.08

13.08. 24.03.
Gesamtbauzeit

13.08. 20.11.
Ausführungsphase Rohbau

13.08. 13.09.
Erdarbeiten, Erstellung Bodenplatte/Keller

14.09. 14.09.
Kranmontage

19.09. 04.10.
Montage Holzhaus

21.09. 01.11.
Gerüst auf/abbau

28.09. 28.09.
Kabelverlegung auf Dachschalung

26.09. 28.09.
Montage Fenster/Haustür

01.10. 01.10.
Richtfest ??

25.09. 26.09.
Einbau Kamin

27.09. 28.09.
Blechnerarbeiten

01.10. 03.10.
Ziegeldeckung

05.10. 23.10.
Aussenschalung Holz

24.10. 24.10.
Montage Rollläden / Jalousien

02.11. 08.11.
Restarbeiten Keller: Dämmung/Durchbrüche

02.11. 20.11.
Aussenputzarbeiten

05.10. 24.03.
Ausführungsphase Innenausbau

05.10. 09.10.
Montage Dampfbremse / Lattung Dach 

10.10. 19.10.
Rohinstallation Elektro - Innenwände

10.10. 19.10.
evtl. Rohinstallation Heizung / Sanitär

22.10. 24.10.
Zellulosedämmung Innen- /Aussenwände / Dämmung Dach

22.10. 02.11.
Trocknungsphase Wanddämmung

05.11. 06.11.
Montage Dampfbremse

07.11. 07.11.
Montage Installationsebene (Lattung)

08.11. 09.11.
Elektromontage Installationsebene

12.11. 14.11.
Dämmung Installationsebene

15.11. 23.11.
Beplankung Innen- und Aussenwände, Gipskarton

26.11. 07.12.
Rohinstallation Heizung/Sanitär

07.12. 07.12.
Durchbrüche schließen (dämmen, ausbetonieren)

10.12. 10.12.
Schüttung

11.12. 14.12.
Trocknung Schüttung

17.12. 18.12.
Dämmung Fußboden

19.12. 20.12.
Verlegung Fußbodenheizung

21.12. 21.12.
Estrichverlegung

24.12. 01.02.
Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen)

31.12. 31.12.
Inbetriebnahme Heizung

07.01. 15.01.
Spachtelung Gipskartonwände

16.01. 25.01.
Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz aug GK

28.01. 01.02.
Fliesenarbeiten Wände

04.02. 08.02.
Unterbau Dielenboden

11.02. 15.02.
Dielenboden

04.02. 08.02.
Fliesenarbeiten Böden

18.02. 22.02.
Fertigmontage Elektro

18.02. 22.02.
Fertigmontage Heizung/Sanitär

25.02. 29.02.
Einbau Treppe, Türen, Innengeländer

25.02. 29.02.
Fertigmontage Haustür

25.02. 29.02.
Montage Balko/Holzdeck und Aussengeländer

03.03. 07.03.
Einbau Küche und Einbaumöbel

10.03. 21.03.
Reserve

24.03. 24.03.
Fertigstellung

Bauzeitenplan
BV Donatsch-Koch
Stand 27.09.2007
Alle Angaben sind ca.-Werte
Änderungen vorbehalten

M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D
06. Aug '07 13. Aug '07 20. Aug '07 27. Aug '07 03. Sep '07 10. Sep '07 17. Sep '07 24. Sep '07 01. Okt '07 08. Okt '07 15. Okt '07 22. Okt '07 29. Okt '07 05. Nov '07 12. Nov '07 19. Nov '07 26. Nov '07 03. Dez '07 10. Dez '07 17. Dez '07 24. Dez '07 31. Dez '07 07. Jan '08 14. Jan '08 21. Jan '08 28. Jan '08 04. Feb '08 11. Feb '08 18. Feb '08 25. Feb '08 03. Mrz '08 10. Mrz '08 17. Mrz '08 24. Mrz '08 31.

Vorgang Unterbrechung In Arbeit Meilenstein Sammelvorgang Projektsammelvorgang Externe Vorgänge Externer Meilenstein Stichtag

Seite 1

Projekt: Donatsch-Koch 2007092
Datum: Do 27.09.07


