
Nr. Vorgangsname Kontaktperson Dauer Anfang Ende

1 Restbauzeit 66 Tage? Mo 19.11.07 Mo 18.02.08

2 Ausführungsphase Rohbau 17 Tage Mo 19.11.07 Di 11.12.07

3 Gerüst auf/abbau
Reststandzeit

Gerüstbauer 17 Tage Mo 19.11.07 Di 11.12.07

4 Aussenputzarbeiten Gipser 15 Tage Mo 19.11.07 Fr 07.12.07

5 Montage Rollläden /
Jalousien

Ökohaus Ibach 1 Tag Mo 10.12.07 Mo 10.12.07

6 Ausführungsphase
Innenausbau

59 Tage? Mi 28.11.07 Mo 18.02.08

7 Estrichverlegung Estrichleger 3 Tage Mi 28.11.07 Fr 30.11.07

8 Trocknungsphase Estrich
(ca. 6 Wochen)

33 Tage Mi 28.11.07 Fr 11.01.08

9 Inbetriebnahme Heizung Heizungs-
Sanitärbauer

1 Tag Mo 03.12.07 Mo 03.12.07

10 Spachtelung
Gipskartonwände

Gipser/Maler 5 Tage Mo 10.12.07 Fr 14.12.07

11 Maler- Tapezierarbeiten /
Oberputz aug GK

Gipser/Maler 5 Tage Mo 17.12.07 Fr 21.12.07

12 Weihnachten 10 Tage Mo 24.12.07 Fr 04.01.08

13 Fliesenarbeiten Wände Fliesenleger 5 Tage Mo 07.01.08 Fr 11.01.08

14 Verlegung Parkett Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 14.01.08 Fr 18.01.08

15 Fliesenarbeiten Böden Fliesenleger 5 Tage Mo 14.01.08 Fr 18.01.08

16 Fertigmontage Haustür Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 21.01.08 Fr 25.01.08

17 Montage Balko/Holzdeck Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 21.01.08 Fr 25.01.08

18 Fertigmontage Elektro Elektriker 5 Tage Mo 21.01.08 Fr 25.01.08

19 Fertigmontage
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

5 Tage Mo 21.01.08 Fr 25.01.08

20 Einbau Treppe, Türen,
Innengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 28.01.08 Fr 01.02.08

21 Einbau Küche und
Einbaumöbel

5 Tage Mo 04.02.08 Fr 08.02.08

22 Reserve 5 Tage Mo 11.02.08 Fr 15.02.08

23 Fertigstellung 1 Tag? Mo 18.02.08 Mo 18.02.08

18.02.
Restbauzeit

11.12.
Ausführungsphase Rohbau

11.12.
Gerüst auf/abbau Reststandzeit

07.12.
Aussenputzarbeiten

10.12. 10.12.
Montage Rollläden / Jalousien

28.11. 18.02.
Ausführungsphase Innenausbau

28.11. 30.11.

Estrichverlegung

28.11. 11.01.
Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen)

03.12. 03.12.
Inbetriebnahme Heizung

10.12. 14.12.

Spachtelung Gipskartonwände

17.12. 21.12.
Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz aug GK

24.12. 04.01.
Weihnachten

07.01. 11.01.
Fliesenarbeiten Wände

14.01. 18.01.
Verlegung Parkett

14.01. 18.01.
Fliesenarbeiten Böden

21.01. 25.01.
Fertigmontage Haustür

21.01. 25.01.
Montage Balko/Holzdeck 

21.01. 25.01.
Fertigmontage Elektro

21.01. 25.01.
Fertigmontage Heizung/Sanitär

28.01. 01.02.

Einbau Treppe, Türen, Innengeländer

04.02. 08.02.
Einbau Küche und Einbaumöbel

11.02. 15.02.
Reserve

18.02. 18.02.

Fertigstellung
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Alle Angaben sind ca. Werte.
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