
Nr. Vorgangsname Kontaktperson Dauer Anfang Ende

1 Gesamtbauzeit 146 Tage? Mo 25.02.08 Mo 15.09.08

2 Ausführungsphase Rohbau 70 Tage? Mo 25.02.08 Fr 30.05.08

3 Erdarbeiten, Erstellung
Bodenplatte/Keller

Kellerbau 24 Tage Mo 25.02.08 Do 27.03.08

4 Kranmontage Ökohaus Ibach 1 Tag? Fr 28.03.08 Fr 28.03.08

5 Montage Holzhaus Ökohaus Ibach 10 Tage Mo 31.03.08 Fr 11.04.08

6 Gerüst auf/abbau Gerüstbauer 30 Tage Mi 02.04.08 Di 13.05.08

7 Kabelverlegung auf
Dachschalung

Elektriker 1 Tag Mo 07.04.08 Mo 07.04.08

8 Montage Fenster/Haustür Ökohaus Ibach 2 Tage Di 08.04.08 Mi 09.04.08

9 Richtfest ?? 1 Tag? Do 10.04.08 Do 10.04.08

10 Einbau Kamin Ökohaus Ibach 1 Tag? Di 08.04.08 Mi 09.04.08

11 Blechnerarbeiten Blechner 2 Tage Do 10.04.08 Fr 11.04.08

12 Ziegeldeckung Ökohaus Ibach 2 Tage Mo 14.04.08 Di 15.04.08

13 Aussenschalung Holz Ökohaus Ibach 15 Tage Mo 14.04.08 Fr 02.05.08

14 Montage Rollläden /
Jalousien

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 05.05.08 Fr 09.05.08

15 Restarbeiten Keller:
Dämmung/Durchbrüche

Kellerbau 3 Tage Mi 14.05.08 Fr 16.05.08

16 Sockelputzarbeiten Gipser 10 Tage Mo 19.05.08 Fr 30.05.08

17 Ausführungsphase
Innenausbau

111 Tage? Mo 14.04.08 Mo 15.09.08

18 Rohinstallation Elektro -
Innenwände

Elektriker 10 Tage Mo 14.04.08 Fr 25.04.08

19 evtl. Rohinstallation Heizung
/ Sanitär

Elektriker 10 Tage Mo 14.04.08 Fr 25.04.08

20 Zellulosedämmung Innen-
/Aussenwände

Ökohaus Ibach 2 Tage Mo 28.04.08 Di 29.04.08

21 Trocknungsphase
Wanddämmung

10 Tage Mi 30.04.08 Di 13.05.08

22 Montage Dampfbremse Eigenleistung 3 Tage Mi 14.05.08 Fr 16.05.08

23 Montage Installationsebene
(Lattung)

Eigenleistung 2 Tage Mo 19.05.08 Di 20.05.08

24 Elektromontage
Installationsebene

Elektriker 3 Tage Mi 21.05.08 Fr 23.05.08

25 Beplankung Innen- und
Aussenwände, Gipskarton

Ökohaus Ibach 10 Tage Mo 26.05.08 Fr 06.06.08

26 Rohinstallation
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

5 Tage Mo 09.06.08 Fr 13.06.08

27 Durchbrüche schließen
(dämmen, ausbetonieren)

Eigenleistung 1 Tag? Fr 13.06.08 Fr 13.06.08

28 Estrichverlegung Estrichleger 1 Tag Mo 16.06.08 Mo 16.06.08

29 Verlegung Fußbodenheizung Heizungs-/
Sanitärbauer

1 Tag Di 17.06.08 Di 17.06.08

30 Estrichverlegung Estrichleger 1 Tag Mi 18.06.08 Mi 18.06.08

31 Trocknungsphase Estrich (ca.
6 Wochen)

30 Tage Do 19.06.08 Mi 30.07.08

32 Inbetriebnahme Heizung Heizungs-/
Sanitärbauer

1 Tag Mi 25.06.08 Mi 25.06.08

33 Spachtelung
Gipskartonwände

Gipser/Maler 7 Tage Mo 30.06.08 Di 08.07.08

34 Maler- Tapezierarbeiten /
Oberputz aug GK

Gipser/Maler 8 Tage Mi 09.07.08 Fr 18.07.08

35 Verlegung Unterbau
Dielenboden

Eigenleistung 10 Tage Mo 21.07.08 Fr 01.08.08

36 Verlegung Dielenboden Eigenleistung 5 Tage Mo 04.08.08 Fr 08.08.08

37 Schleif- und Oberflächen-
arbeiten Holzböden

Eigenleistung 5 Tage Mo 18.08.08 Fr 22.08.08

38 Fliesenarbeiten Wände Fliesenleger 5 Tage Mo 28.07.08 Fr 01.08.08

39 Fliesenarbeiten Böden Fliesenleger 5 Tage Mo 04.08.08 Fr 08.08.08

40 Fertigmontage Haustür Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 28.07.08 Fr 01.08.08

41 Fertigmontage Elektro Elektriker 5 Tage Mo 11.08.08 Fr 15.08.08

42 Fertigmontage
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

5 Tage Mo 11.08.08 Fr 15.08.08

43 Einbau Treppe, Türen,
Innen-/Aussengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 11.08.08 Fr 15.08.08

44 Montage Balko/Holzdeck Eigenleistung 5 Tage Mo 18.08.08 Fr 22.08.08

45 Einbau Küche und
Einbaumöbel

5 Tage Mo 25.08.08 Fr 29.08.08

46 Reserve 10 Tage Mo 01.09.08 Fr 12.09.08

47 Fertigstellung 1 Tag? Mo 15.09.08 Mo 15.09.08

25.02. 15.09.
Gesamtbauzeit

25.02. 30.05.
Ausführungsphase Rohbau

25.02. 27.03.
Erdarbeiten, Erstellung Bodenplatte/Keller

28.03. 28.03.
Kranmontage

31.03. 11.04.
Montage Holzhaus

02.04. 13.05.
Gerüst auf/abbau

07.04. 07.04.
Kabelverlegung auf Dachschalung

08.04. 09.04.
Montage Fenster/Haustür

10.04. 10.04.
Richtfest ??

08.04. 09.04.
Einbau Kamin

10.04. 11.04.
Blechnerarbeiten

14.04. 15.04.
Ziegeldeckung

14.04. 02.05.
Aussenschalung Holz

05.05. 09.05.
Montage Rollläden / Jalousien

14.05. 16.05.
Restarbeiten Keller: Dämmung/Durchbrüche

19.05. 30.05.
Sockelputzarbeiten

14.04. 15.09.
Ausführungsphase Innenausbau

14.04. 25.04.
Rohinstallation Elektro - Innenwände

14.04. 25.04.
evtl. Rohinstallation Heizung / Sanitär

28.04. 29.04.
Zellulosedämmung Innen- /Aussenwände

30.04. 13.05.
Trocknungsphase Wanddämmung

14.05. 16.05.
Montage Dampfbremse

19.05. 20.05.
Montage Installationsebene (Lattung)

21.05. 23.05.
Elektromontage Installationsebene

26.05. 06.06.
Beplankung Innen- und Aussenwände, Gipskarton

09.06. 13.06.
Rohinstallation Heizung/Sanitär

13.06. 13.06.
Durchbrüche schließen (dämmen, ausbetonieren)

16.06. 16.06.
Estrichverlegung

17.06. 17.06.
Verlegung Fußbodenheizung

18.06. 18.06.
Estrichverlegung

19.06. 30.07.
Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen)

25.06. 25.06.
Inbetriebnahme Heizung

30.06. 08.07.
Spachtelung Gipskartonwände

09.07. 18.07.
Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz aug GK

21.07. 01.08.
Verlegung Unterbau Dielenboden

04.08. 08.08.
Verlegung Dielenboden

18.08. 22.08.
Schleif- und Oberflächen- arbeiten Holzböden

28.07. 01.08.
Fliesenarbeiten Wände

04.08. 08.08.
Fliesenarbeiten Böden

28.07. 01.08.
Fertigmontage Haustür

11.08. 15.08.
Fertigmontage Elektro

11.08. 15.08.
Fertigmontage Heizung/Sanitär

11.08. 15.08.
Einbau Treppe, Türen, Innen-/Aussengeländer

18.08. 22.08.
Montage Balko/Holzdeck

25.08. 29.08.
Einbau Küche und Einbaumöbel

01.09. 12.09.
Reserve

15.09. 15.09.
Fertigstellung
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