
Nr. Vorgangsname Kontaktperson Dauer Anfang Ende

1 Restbauzeit 306 Tage Mo 14.08.06 Mo 15.10.07

2 Ausführungsphase
Innenausbau Restgewerke

306 Tage Mo 14.08.06 Mo 15.10.07

3 Fliesenarbeiten Wände Fliesenleger 5 Tage Mo 03.09.07 Fr 07.09.07

4 Fliesenarbeiten Böden Fliesenleger 7 Tage Mo 10.09.07 Di 18.09.07

5 Malerarbeiten innen Gipser/Maler 10 Tage Mo 14.08.06 Fr 25.08.06

6 Verlegung Fertigparkett ?
(abhängig von
Lieferbestätigung)

Eigenleistrung 10 Tage Mo 24.09.07 Fr 05.10.07

7 Einbau Treppe, Haus-
Nebeneingangstüren,
Innengeländer

Ökohaus Ibach 3 Tage Mi 19.09.07 Fr 21.09.07

8 Versiegelung Verglasung,
Einbau Verglasung

Ökohaus Ibach 3 Tage Mi 19.09.07 Fr 21.09.07

9 Fertigmontage Elektro Elektriker 10 Tage Mo 24.09.07 Fr 05.10.07

10 Fertigmontage
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

10 Tage Mo 24.09.07 Fr 05.10.07

11 Einbau Innentüren,
Fertigmontage
Schreinerarbeiten

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 01.10.07 Fr 05.10.07

12 Montage Balkonbelag Eigenleistung 5 Tage Mo 01.10.07 Fr 05.10.07

13 Montage Balkongeländer Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 01.10.07 Fr 05.10.07

14 Einbau Küche und
Einbaumöbel

5 Tage Mo 24.09.07 Fr 28.09.07

15 Retouschearbeiten Maler Gipser/Maler 3 Tage Mo 08.10.07 Mi 10.10.07

16 Restarbeiten Zimmermann
(Balkonkonstruktion /
Dachgaube / etc.)

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 24.09.07 Fr 28.09.07

17 Abdichtung Balkone Spengler 2 Tage Do 27.09.07 Fr 28.09.07

18 Einbau Garagentor 1 Tag Mo 15.10.07 Mo 15.10.07

19 Aussenanlage/Anschluss
Leitungen

Schwab 5 Tage Mo 01.10.07 Fr 05.10.07

20 Anstrich Aussenfassade EG
/Putz im Garagenbereich

Gipser/Maler 3 Tage Mo 08.10.07 Mi 10.10.07

21 Reserve 2 Tage Do 11.10.07 Fr 12.10.07

22 Fertigstellung 1 Tag Mo 15.10.07 Mo 15.10.07

23 Urlaub Frau Leuthold 15 Tage Mo 24.09.07 Fr 12.10.07

15.10.
Restbauzeit

15.10.
Ausführungsphase Innenausbau Restgewerke

07.09.
esenarbeiten Wände

10.09. 18.09.
Fliesenarbeiten Böden

24.09. 05.10.
Verlegung Fertigparkett ? (abhängig von Lieferbestätigung)

19.09. 21.09.
Einbau Treppe, Haus- Nebeneingangstüren, Innengeländer

19.09. 21.09.
Versiegelung Verglasung, Einbau Verglasung

24.09. 05.10.
Fertigmontage Elektro

24.09. 05.10.
Fertigmontage Heizung/Sanitär

01.10. 05.10.
Einbau Innentüren, Fertigmontage Schreinerarbeiten

01.10. 05.10.
Montage Balkonbelag

01.10. 05.10.
Montage Balkongeländer

24.09. 28.09.
Einbau Küche und Einbaumöbel

08.10. 10.10.
Retouschearbeiten Maler

24.09. 28.09.
Restarbeiten Zimmermann (Balkonkonstruktion / Dachgaube / etc.)

27.09. 28.09.
Abdichtung Balkone

15.10. 15.10.
Einbau Garagentor

01.10. 05.10.
Aussenanlage/Anschluss Leitungen

08.10. 10.10.
Anstrich Aussenfassade EG /Putz im Garagenbereich

11.10. 12.10.
Reserve

15.10. 15.10.
Fertigstellung

24.09. 12.10.
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