
Nr. Vorgangsname Kontaktperson Dauer Anfang Ende

1 Gesamtbauzeit 166 Tage? Mo 05.11.07 Mo 23.06.08

2 Ausführungsphase Rohbau 67 Tage? Mo 05.11.07 Di 05.02.08

3 Erdarbeiten, Erstellung
Bodenplatte/Keller

Kellerbau 24 Tage Mo 05.11.07 Do 06.12.07

4 Kranmontage Ökohaus Ibach 1 Tag? Fr 07.12.07 Fr 07.12.07

5 Montage Holzhaus Ökohaus Ibach 10 Tage Mo 10.12.07 Fr 21.12.07

6 Gerüst auf/abbau Gerüstbauer 30 Tage Mi 12.12.07 Di 22.01.08

7 Kabelverlegung auf
Dachschalung

Elektriker 1 Tag Mo 17.12.07 Mo 17.12.07

8 Montage Fenster/Haustür Ökohaus Ibach 2 Tage Di 18.12.07 Mi 19.12.07

9 Richtfest ?? 1 Tag? Do 20.12.07 Do 20.12.07

10 Einbau Kamin Ökohaus Ibach 1 Tag? Di 18.12.07 Mi 19.12.07

11 Blechnerarbeiten/Dachabdichtung Blechner 2 Tage Do 20.12.07 Fr 21.12.07

12 Weihnachten 10 Tage Mo 24.12.07 Fr 04.01.08

13 Blechnerarbeiten/Dachabdichtung Blechner 10 Tage Mo 07.01.08 Fr 18.01.08

14 Aussenschalung Holz Ökohaus Ibach 10 Tage Mo 07.01.08 Fr 18.01.08

15 Montage Rollläden / Jalousien Ökohaus Ibach 1 Tag? Mo 21.01.08 Mo 21.01.08

16 Restarbeiten Keller:
Dämmung/Durchbrüche

Kellerbau 5 Tage Mi 23.01.08 Di 29.01.08

17 Sockelputz Gipser/Maler 5 Tage Mi 30.01.08 Di 05.02.08

18 Ausführungsphase
Innenausbau

121 Tage? Mo 07.01.08 Mo 23.06.08

19 Rohinstallation Elektro -
Innenwände

Elektriker 10 Tage Mo 07.01.08 Fr 18.01.08

20 evtl. Rohinstallation Heizung /
Sanitär

Elektriker 10 Tage Mo 07.01.08 Fr 18.01.08

21 Zellulosedämmung Innen-
/Aussenwände

Ökohaus Ibach 2 Tage Mo 21.01.08 Di 22.01.08

22 Trocknungsphase
Wanddämmung

15 Tage Mo 21.01.08 Fr 08.02.08

23 Montage Dampfbremse Ökohaus Ibach 3 Tage Mo 11.02.08 Mi 13.02.08

24 Montage Installationsebene
(Lattung)

Ökohaus Ibach 2 Tage Do 14.02.08 Fr 15.02.08

25 Elektromontage
Installationsebene

Elektriker 5 Tage Mo 18.02.08 Fr 22.02.08

26 Heizungsmontage
Installationsebene

Heizungs-/
Sanitärbauer

5 Tage Mo 18.02.08 Fr 22.02.08

27 Beplankung Innen- und
Aussenwände, Gipskarton

Ökohaus Ibach 10 Tage Mo 18.02.08 Fr 29.02.08

28 Rohinstallation
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

10 Tage Mo 03.03.08 Fr 14.03.08

29 Durchbrüche schließen
(dämmen, ausbetonieren)

Eigenleistung 1 Tag? Fr 14.03.08 Fr 14.03.08

30 Einbringen Schüttung Estrichleger 1 Tag Mo 17.03.08 Mo 17.03.08

31 Trocknung Schüttung 4 Tage Di 18.03.08 Fr 21.03.08

32 Verlegen Dämmung und
Fußbodenheizung

Estrichleger 3 Tage Mo 24.03.08 Mi 26.03.08

33 Estrichverlegung Estrichleger 2 Tage Do 27.03.08 Fr 28.03.08

34 Trocknungsphase Estrich (ca.
6 Wochen)

30 Tage Mo 31.03.08 Fr 09.05.08

35 Inbetriebnahme Heizung Estrichleger 1 Tag Fr 04.04.08 Fr 04.04.08

36 Spachtelung
Gipskartonwände

Gipser/Maler 5 Tage Mo 14.04.08 Fr 18.04.08

37 Maler- Tapezierarbeiten /
Oberputz aug GK

Gipser/Maler 5 Tage Mo 21.04.08 Fr 25.04.08

38 Verlegung Unterbau
Dielenboden

Eigenleistung 5 Tage Mo 28.04.08 Fr 02.05.08

39 Verlegung Dielenboden Eigenleistung 10 Tage Mo 05.05.08 Fr 16.05.08

40 Schleif- und Oberflächen-
arbeiten Holzböden

Eigenleistung 5 Tage Mo 19.05.08 Fr 23.05.08

41 Fliesenarbeiten Wände Fliesenleger 5 Tage Mo 05.05.08 Fr 09.05.08

42 Fliesenarbeiten Böden Fliesenleger 5 Tage Mo 12.05.08 Fr 16.05.08

43 Montage Haustür, Treppe
und Innengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 19.05.08 Fr 23.05.08

44 Montage Balko/Holzdeck und
Aussengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 19.05.08 Fr 23.05.08

45 Fertigmontage Elektro Elektriker 5 Tage Mo 26.05.08 Fr 30.05.08

46 Fertigmontage
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

5 Tage Mo 26.05.08 Fr 30.05.08

47 Einbau Innentüren, restl.
Schreinerarbeiten

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 02.06.08 Fr 06.06.08

48 Einbau Küche und
Einbaumöbel

5 Tage Mo 02.06.08 Fr 06.06.08

49 Reserve 10 Tage Mo 09.06.08 Fr 20.06.08

50 Fertigstellung 1 Tag? Mo 23.06.08 Mo 23.06.08
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09.06. 20.06.
Reserve

23.06. 23.06.
Fertigstellung

   Bauzeitenplan BV Muranyi
   Stand 15.11.2007
   Alle Angaben sind ca.-Werte.
   Änderungen vorbehalten!
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