
Nr. Vorgangsname Kontaktperson Dauer Anfang Ende

1 Gesamtbauzeit 151 Tage? Mo 04.02.08 Mo 01.09.08

2 Ausführungsphase Rohbau 72 Tage? Mo 04.02.08 Di 13.05.08

3 Erdarbeiten, Erstellung
Bodenplatte/Keller

Kellerbau 24 Tage Mo 04.02.08 Do 06.03.08

4 Kranmontage Ökohaus Ibach 1 Tag? Fr 07.03.08 Fr 07.03.08

5 Montage Holzhaus Ökohaus Ibach 10 Tage Mo 10.03.08 Fr 21.03.08

6 Gerüst auf/abbau Gerüstbauer 30 Tage Mi 12.03.08 Di 22.04.08

7 Kabelverlegung auf
Dachschalung

Elektriker 1 Tag Mo 17.03.08 Mo 17.03.08

8 Montage Fenster/Haustür Ökohaus Ibach 2 Tage Di 18.03.08 Mi 19.03.08

9 Richtfest ?? 1 Tag? Do 20.03.08 Do 20.03.08

10 Einbau Kamin Ökohaus Ibach 1 Tag? Di 18.03.08 Mi 19.03.08

11 Blechnerarbeiten und
Abdichtungsarbeiten

Blechner 7 Tage Do 20.03.08 Fr 28.03.08

12 Ziegeldeckung Ökohaus Ibach 2 Tage Mo 24.03.08 Di 25.03.08

13 Aussenschalung Holz Ökohaus Ibach 17 Tage Mo 24.03.08 Di 15.04.08

14 Montage Rollläden /
Jalousien

Ökohaus Ibach 5 Tage Mi 16.04.08 Di 22.04.08

15 Restarbeiten Keller:
Dämmung/Durchbrüche

Kellerbau 5 Tage Mi 23.04.08 Di 29.04.08

16 Sockelputzarbeiten Gipser 10 Tage Mi 30.04.08 Di 13.05.08

17 Ausführungsphase
Innenausbau

116 Tage? Mo 24.03.08 Mo 01.09.08

18 Rohinstallation Elektro -
Innenwände

Elektriker 10 Tage Mo 24.03.08 Fr 04.04.08

19 evtl. Rohinstallation Heizung /
Sanitär

Elektriker 10 Tage Mo 24.03.08 Fr 04.04.08

20 Zellulosedämmung Innen-
/Aussenwände

Ökohaus Ibach 2 Tage Mo 07.04.08 Di 08.04.08

21 Trocknungsphase
Wanddämmung

10 Tage Mo 07.04.08 Fr 18.04.08

22 Montage Dampfbremse Ökohaus Ibach 2 Tage Mo 21.04.08 Di 22.04.08

23 Montage Installationsebene
(Lattung)

Ökohaus Ibach 1 Tag Mi 23.04.08 Mi 23.04.08

24 Elektromontage
Installationsebene

Elektriker 5 Tage Do 24.04.08 Mi 30.04.08

25 Beplankung Innen- und
Aussenwände, Gipskarton

Ökohaus Ibach 12 Tage Do 24.04.08 Fr 09.05.08

26 Rohinstallation
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

10 Tage Mo 12.05.08 Fr 23.05.08

27 Durchbrüche schließen
(dämmen, ausbetonieren)

Eigenleistung 1 Tag? Fr 23.05.08 Fr 23.05.08

28 Estrichverlegung Estrichleger 3 Tage Mo 26.05.08 Mi 28.05.08

29 Trocknungsphase Estrich
(ca. 6 Wochen)

30 Tage Do 29.05.08 Mi 09.07.08

30 Inbetriebnahme Heizung Heizungs-/
Sanitärbauer

1 Tag Mo 02.06.08 Mo 02.06.08

31 Spachtelung
Gipskartonwände

Gipser/Maler 7 Tage Mo 09.06.08 Di 17.06.08

32 Maler- Tapezierarbeiten /
Oberputz aug GK

Gipser/Maler 8 Tage Mi 18.06.08 Fr 27.06.08

33 Fliesenarbeiten Wände Fliesenleger 5 Tage Mo 30.06.08 Fr 04.07.08

34 Einbau Treppe, Haustür,
Innengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 07.07.08 Fr 11.07.08

35 Verlegung Unterbau
Dielenboden

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 14.07.08 Fr 18.07.08

36 Verlegung Dielenboden Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 21.07.08 Fr 25.07.08

37 Schleif- und Oberflächen-
arbeiten Holzböden

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 28.07.08 Fr 01.08.08

38 Fertigmontage Innentüren Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 04.08.08 Fr 08.08.08

39 Montage Balko/Holzdeck und
Aussengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 04.08.08 Fr 08.08.08

40 Fertigmontage Elektro Elektriker 5 Tage Mo 11.08.08 Fr 15.08.08

41 Fertigmontage
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

5 Tage Mo 11.08.08 Fr 15.08.08

42 Einbau Küche und
Einbaumöbel

5 Tage Mo 11.08.08 Fr 15.08.08

43 Reserve 10 Tage Mo 18.08.08 Fr 29.08.08

44 Fertigstellung 1 Tag? Mo 01.09.08 Mo 01.09.08

04.02. 01.09.
Gesamtbauzeit

04.02. 13.05.
Ausführungsphase Rohbau

04.02. 06.03.
Erdarbeiten, Erstellung Bodenplatte/Keller

07.03. 07.03.
Kranmontage

10.03. 21.03.
Montage Holzhaus

12.03. 22.04.
Gerüst auf/abbau

17.03. 17.03.
Kabelverlegung auf Dachschalung

18.03. 19.03.
Montage Fenster/Haustür

20.03. 20.03.
Richtfest ??

18.03. 19.03.
Einbau Kamin

20.03. 28.03.
Blechnerarbeiten und Abdichtungsarbeiten

24.03. 25.03.
Ziegeldeckung

24.03. 15.04.
Aussenschalung Holz

16.04. 22.04.
Montage Rollläden / Jalousien

23.04. 29.04.
Restarbeiten Keller: Dämmung/Durchbrüche

30.04. 13.05.
Sockelputzarbeiten

24.03. 01.09.
Ausführungsphase Innenausbau

24.03. 04.04.
Rohinstallation Elektro - Innenwände

24.03. 04.04.
evtl. Rohinstallation Heizung / Sanitär

07.04. 08.04.
Zellulosedämmung Innen- /Aussenwände

07.04. 18.04.
Trocknungsphase Wanddämmung

21.04. 22.04.
Montage Dampfbremse

23.04. 23.04.
Montage Installationsebene (Lattung)

24.04. 30.04.
Elektromontage Installationsebene

24.04. 09.05.
Beplankung Innen- und Aussenwände, Gipskarton

12.05. 23.05.
Rohinstallation Heizung/Sanitär

23.05. 23.05.
Durchbrüche schließen (dämmen, ausbetonieren)

26.05. 28.05.
Estrichverlegung

29.05. 09.07.
Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen)

02.06. 02.06.
Inbetriebnahme Heizung

09.06. 17.06.
Spachtelung Gipskartonwände

18.06. 27.06.
Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz aug GK

30.06. 04.07.
Fliesenarbeiten Wände

07.07. 11.07.
Einbau Treppe, Haustür, Innengeländer

14.07. 18.07.
Verlegung Unterbau Dielenboden

21.07. 25.07.
Verlegung Dielenboden

28.07. 01.08.
Schleif- und Oberflächen- arbeiten Holzböden

04.08. 08.08.
Fertigmontage Innentüren

04.08. 08.08.
Montage Balko/Holzdeck und Aussengeländer

11.08. 15.08.
Fertigmontage Elektro

11.08. 15.08.
Fertigmontage Heizung/Sanitär

11.08. 15.08.
Einbau Küche und Einbaumöbel

18.08. 29.08.
Reserve

01.09. 01.09.
Fertigstellung

     Bauzeitenplan BV Schärer-Amherd
     Stand 14.02.2008
     Alle Angaben sind ca.-Werte!
     Änderungen vorbehalten
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