
Nr. Vorgangsname Kontaktperson Dauer Anfang Ende

1 Gesamtbauzeit 127 Tage? Mo 27.09.10 Fr 25.03.11

2 Ausführungsphase Rohbau 60 Tage? Mo 27.09.10 Mo 20.12.10

3 Erdarbeiten, Erstellung
Bodenplatte/Keller

Kellerbau 24 Tage Mo 27.09.10 Do 28.10.10

4 Kranmontage Ökohaus Ibach 1 Tag? Fr 29.10.10 Fr 29.10.10

5 Montage Holzhaus Ökohaus Ibach 6 Tage Di 02.11.10 Di 09.11.10

6 Gerüst auf/abbau Gerüstbauer 30 Tage Di 02.11.10 Mo 13.12.10

7 Kabelverlegung auf
Dachschalung

Elektriker 1 Tag Mi 03.11.10 Mi 03.11.10

8 Montage Fenster/Haustür Ökohaus Ibach 2 Tage Mo 08.11.10 Di 09.11.10

9 Richtfest ?? 1 Tag? Fr 05.11.10 Fr 05.11.10

10 Einbau Kamin Ökohaus Ibach 1 Tag? Do 04.11.10 Fr 05.11.10

11 Blechnerarbeiten Blechner 2 Tage Fr 05.11.10 Mo 08.11.10

12 Ziegeldeckung Ökohaus Ibach 2 Tage Di 09.11.10 Mi 10.11.10

13 Aussenschalung Holz Ökohaus Ibach 8 Tage Mi 10.11.10 Fr 19.11.10

14 Aussenputzarbeiten Gipser 15 Tage Mo 22.11.10 Fr 10.12.10

15 Montage Rollläden /
Jalousien

Ökohaus Ibach 1 Tag Mo 13.12.10 Mo 13.12.10

16 Restarbeiten Keller:
Dämmung/Durchbrüche

Kellerbau 5 Tage Di 14.12.10 Mo 20.12.10

17 Ausführungsphase
Innenausbau

96 Tage Mi 10.11.10 Fr 25.03.11

18 1. Lage Gipskarton
Innenwände

Ökohaus Ibach 1 Tag Mi 10.11.10 Mi 10.11.10

19 Montage Dampfbremse Ökohaus Ibach 2 Tage Do 11.11.10 Fr 12.11.10

20 Montage Installationsebene
(Lattung)

Ökohaus Ibach 2 Tage Mo 15.11.10 Di 16.11.10

21 Dämmung Aussenwände Ökohaus Ibach 3 Tage Mi 17.11.10 Fr 19.11.10

22 Rohinstallation Elektro
Außen- und Innenwände

Elektriker 5 Tage Mo 22.11.10 Fr 26.11.10

23 evtl. Rohinstallation Heizung /
Sanitär

Elektriker 5 Tage Mo 22.11.10 Fr 26.11.10

24 Dämmung Innenwände und Inst-EbeneEigenleistung 5 Tage Mo 22.11.10 Fr 26.11.10

25 Beplankung Innen- und
Aussenwände, Gipskarton

Ökohaus Ibach 15 Tage Mo 22.11.10 Fr 10.12.10

26 Rohinstallation
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

10 Tage Mo 29.11.10 Fr 10.12.10

27 Durchbrüche schließen
(dämmen, ausbetonieren)

Eigenleistung 1 Tag Fr 10.12.10 Fr 10.12.10

28 Estrichverlegung Estrichleger 5 Tage Mo 13.12.10 Fr 17.12.10

29 Weihnachten 9 Tage Fr 24.12.10 Fr 07.01.11

30 Trocknungsphase Estrich
(ca. 6 Wochen)

29 Tage Fr 17.12.10 Fr 28.01.11

31 Inbetriebnahme Heizung Heizungs-/
Sanitärbauer

1 Tag Do 23.12.10 Do 23.12.10

32 Spachtelung
Gipskartonwände

Gipser/Maler 8 Tage Mo 10.01.11 Mi 19.01.11

33 Maler- Tapezierarbeiten /
Oberputz aug GK

Gipser/Maler 7 Tage Do 20.01.11 Fr 28.01.11

34 Fliesenarbeiten Wände Fliesenleger 5 Tage Mo 31.01.11 Fr 04.02.11

35 Fliesenarbeiten Böden Fliesenleger 5 Tage Mo 31.01.11 Fr 04.02.11

36 Verlegung Bodenbeläge Ökohaus Ibach 10 Tage Mo 07.02.11 Fr 18.02.11

37 Einbau Treppe, Türen,
Innengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 21.02.11 Fr 25.02.11

38 Fertigmontage Haustür Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 21.02.11 Fr 25.02.11

39 Montage Balko/Holzdeck und
Aussengeländer

Ökohaus Ibach 5 Tage Mo 21.02.11 Fr 25.02.11

40 Fertigmontage Elektro Elektriker 5 Tage Mo 28.02.11 Fr 04.03.11

41 Fertigmontage
Heizung/Sanitär

Heizungs-/
Sanitärbauer

5 Tage Mo 28.02.11 Fr 04.03.11

42 Einbau Küche und
Einbaumöbel

5 Tage Mo 07.03.11 Fr 11.03.11

43 Reserve 9 Tage Mo 14.03.11 Do 24.03.11

44 Fertigstellung 1 Tag Fr 25.03.11 Fr 25.03.11

27.09. 25.
Gesamtbauzeit

27.09. 20.12.
Ausführungsphase Rohbau

27.09. 28.10.
Erdarbeiten, Erstellung Bodenplatte/Keller

29.10. 29.10.
Kranmontage

02.11. 09.11.
Montage Holzhaus

02.11. 13.12.
Gerüst auf/abbau

03.11. 03.11.
Kabelverlegung auf Dachschalung

08.11. 09.11.
Montage Fenster/Haustür

05.11. 05.11.
Richtfest ??

04.11. 05.11.
Einbau Kamin

05.11. 08.11.
Blechnerarbeiten

09.11. 10.11.
Ziegeldeckung

10.11. 19.11.
Aussenschalung Holz

22.11. 10.12.
Aussenputzarbeiten

13.12. 13.12.
Montage Rollläden / Jalousien

14.12. 20.12.
Restarbeiten Keller: Dämmung/Durchbrüche

10.11. 25.
Ausführungsphase Innenausbau

10.11. 10.11.
1. Lage Gipskarton Innenwände

11.11. 12.11.
Montage Dampfbremse

15.11. 16.11.
Montage Installationsebene (Lattung)

17.11. 19.11.
Dämmung Aussenwände

22.11. 26.11.
Rohinstallation Elektro Außen- und Innenwände

22.11. 26.11.
evtl. Rohinstallation Heizung / Sanitär

22.11. 26.11.
Dämmung Innenwände und Inst-Ebene

22.11. 10.12.
Beplankung Innen- und Aussenwände, Gipskarton

29.11. 10.12.
Rohinstallation Heizung/Sanitär

10.12. 10.12.
Durchbrüche schließen (dämmen, ausbetonieren)

13.12. 17.12.
Estrichverlegung

24.12. 07.01.
Weihnachten

17.12. 28.01.
Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen)

23.12. 23.12.
Inbetriebnahme Heizung

10.01. 19.01.
Spachtelung Gipskartonwände

20.01. 28.01.
Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz aug GK

31.01. 04.02.
Fliesenarbeiten Wände

31.01. 04.02.
Fliesenarbeiten Böden

07.02. 18.02.
Verlegung Bodenbeläge

21.02. 25.02.
Einbau Treppe, Türen, Innengeländer

21.02. 25.02.
Fertigmontage Haustür

21.02. 25.02.
Montage Balko/Holzdeck und Aussengeländer

28.02. 04.03.
Fertigmontage Elektro

28.02. 04.03.
Fertigmontage Heizung/Sanitär

07.03. 11.03.
Einbau Küche und Einbaumöbel

14.03. 24.03.
Reserve

25.03. 25.0
Fertigstellung
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